



— Ingénierie du
développement durable

REDUCIO

Pour le compte de Lilly France

5 RUE DU TALUS

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

TVA n° FR90750635690

N° d'affaire : GSC / 23080036 AMO1

Suivi Gestion : Geoffrey SCHOENACKER

Responsable Gestion Clients

Courriel : geoffrey.schoenacker@ote.fr

Tél. direct : 03 67 29 10 82

Objet : Mise à jour de l'audit énergétique - Site de
Fegersheim (67)

Note d'honoraires n°1 - Réf. 24/03/028

Code : CRED001

Illkirch, le 28 mars 2024

NOTE D'HONORAIRES N°1

AFFAIRE : REDUCIO - Pour le compte de Lilly France
Mise à jour de l'audit énergétique - Site de Fegersheim (67)

CONTRAT : Commande n° ZB-701382 du 25/07/2023

REMUNERATION ECHUE :

Eléments de mission	Honoraires H.T €	Avancement	Honoraires échus €
Diagnostic des existants	10 590,00 €	100%	10 590,00 €
Mise à jour de l'audit énergétique et étude de faisabilité	8 320,00 €		
Total H.T.	18 910,00 €	56%	10 590,00 €
A déduire notes d'honoraires précédentes			
Reste H.T			10 590,00 €
TVA sur encaissement de 20%			2 118,00 €
MONTANT T.T.C. A PAYER			12 708,00 €

En votre aimable règlement net d'escompte, par virement à notre compte
BP Alsace n° FR76 1470 7501 8070 2122 9487 565 CCBPFRPPMTZ
pour le 27/04/2024. Avec nos remerciements.

Denis HAMMAN
Président

otelio
ingénierie du développement durable
52 rue du Froment - 67000 COLMAR
Tél. 03 69 41 17 81 - Fax 03 69 41 17 81
Ro.



OTÉLIO Siège social : 1 rue de la Lisière - BP 40110 - 67403 Illkirch Cedex • Tél : +33 (0)3 88 67 55 55 • S.A.S au capital de 50 000 € • SIREN 501 522 049 • TVA Intracommunautaire FR 32 501 522 049 • www.otelio.fr

En cas de non-paiement à l'échéance fixée, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal avec un minimum de 6% sera exigible à compter du lendemain de l'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement