

Facture N° : 202409-051
Date facture : 26 Septembre 2024
Code Client : LIL67001

REDUCIO

POUR LE COMPTE DE LILLY FRANCE

5 RUE DU TALUS

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Situation n° 2

Réf. Chantier : D24-0579 LILLY / TECINOX CGV4 - REMPLACE LE DEVIS D24-0540

Réf. Commande :

Facture N° : 202409-051 Situ 202409-051 / Client REDUCIO / Chant. LILLY / TECINOX CGV4 - REMPLACE LE DEVIS D2...

Page 1 / 1

Désignation des ouvrages	Q Devis	Un.	P.U.	Mt Devis	Si Préc.	Si Mois	Si Cumulée	Mt Situation	TVA
--------------------------	---------	-----	------	----------	----------	---------	------------	--------------	-----

DECOMPTÉ GENERAL ET DEFINITIF

COMMANDE N° ZB-702211 DU 20/06/2024

SUIVIE PAR : MME EMILIE LECLAIR

CONCERNE : PROJET CGV4

TRAVAUX DE CALORIFUGEAGE RESEAUX TUYAUTERIES REALISES
SELON VOS SPECIFICATIONS ET NOTRE OFFRE N° D24-0579

MONTANT DU MARCHE : 82.000,00 H.T

DECOMPTÉ DES TRAVAUX REALISES SELON MARCHE,
SOIT :

1,00 ENS 82 000,00 82 000,00 50,00% 50,00% 100,00% 82 000,00 1

Désignation	Base	Taux	Montant
Situation cumulée H.T.			82 000,00
Déduction de la situation précédente 202408-021, du 30/08/2024 (Tva à 20%)	41 000,00		-41 000,00
Situation H.T.			41 000,00
Tva à 20%	41 000,00	20,0	8 200,00
Situation T.T.C.			49 200,00

Net à payer en €

49 200,00

Règlement : 45 JOURS FIN DE MOIS

Echéance : 15/11/2024

*** Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé, nos factures étant payables à l'échéance - pénalités de retard égales à 1.5 fois le taux légal d'intérêt par mois ***

ISOLATIONS RAUSCHMAIER S.A.S.

22 rue de Housen

68000 COLMAR

Tél. 03 89 21 67 67 - Fax 03 89 41 13 41

E-mail : accueil@rauschmaier.fr