
Nom du chantier

LILLY FRANCE SAS
ZA CTRE DE PRODUCTION
2 RUE DU COLONEL LILLY
CS 70419 FEGERSHEIM
67640 ILLKIRCH CEDEX (FR)

REDUCIO
Pour le compte de LILLY France Fegersheim
Jean LEMERLE
5 rue du Talus
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Projet de décompte final Page 1/3

Date n° Facture n° marché Votre référence Contact

31/08/2026 FAC 40015334 40F00653 LILLY - ZB-704162 réparation finition porte "BATMAN"
Stéphane BUCKEL
eMail: sbuckel@soprema.fr

Montant global du marché

Nouvelle situation
cumulée

Situation précédente
cumulée Production du mois

Travaux selon marché

Travaux selon avenants
Actualisation du marché
Révision du marché

Total de travaux exécutés HT

Total de travaux exécutés TTC

3 500,00 € 3 500,00 €

3 500,00 € 3 500,00 €
700,00 € 700,00 €

4 200,00 € 4 200,00 €

20.00% s/Débit

3 500,00 €

Total ajustement 

TOTAL TTC 4 200,00 €
Règlements déjà perçus TTC 0,00 €

Reste à payer sur situations antérieures

4 200,00 €

Montant net à payer 4 200,00 €

Conditions de règlement :  Chèque à 30 jours net - Echéance :  30/09/2026
Banque : LA BANQUE POSTALE      IBAN : FR24 2004 1010 1503 8918 6N03 603        BIC : PSSTFRPPSTR          TVA INTRACOM : FR95485197552
Aucun escompte pour règlement anticipé.
Pour non-règlement dans les délais, pénalités de retard applicables selon dispositions de Loi LME au taux d'intérêt légal, majoré de 10 pts.
En cas de retard de paiement une Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros selon Décret 2012-1115 du 4 Octobre 2012 sera facturée.
Sauf stipulation contraire selon conditions particulières agréées, le client accepte sans réserves les Conditions générales figurant en annexe.

Suite ...



T
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Prix Total
€/HT

Prix unitaire
€/HTQté

LILLY - ZB-704162 réparation finition porte "BATMAN"
Stéphane BUCKEL
eMail: sbuckel@soprema.fr

UnitéDésignation des ouvrages

Votre référence Contactn° Facture n° marché

FAC 40015334 40F00653

Projet de décompte final Page 2/3

Date

31/08/2026

REDUCIO
Pour le compte de LILLY France Fegersheim
Jean LEMERLE
5 rue du Talus
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

LILLY FRANCE SAS
ZA CTRE DE PRODUCTION
2 RUE DU COLONEL LILLY
CS 70419 FEGERSHEIM
67640 ILLKIRCH CEDEX (FR)

Nom du chantier

Cumul
Trv. en %

Situ.
Préced.

en %

Situation du mois
en %          en Mt €/HT

RECAPITULATIF :

1ère intervention :  mise à disposition d'une équipe de 2 bardeur pour
découpe/dépose des finitions abimées, pour permettre la fermeture de
la porte (travaux effectuée depuis la plateforme). ENS 1,00 850,00 850,00 3

1

100% 100% 850,00

2ème intervention :  Fourniture et pose de finitions en tôle prélaquée
idem existant RAL 9006 :
- pièce de raccord basse 6ml
- tablette de fenêtre 6ml
y compris nacelle ENS 1,00 2 650,00 2 650,00 3

2

100% 100% 2 650,00

4 200,00 €TTC
PAPILLON REGLEMENT

FAC 40015334n° Facture

3 500,00 €
40F00653n° Marché

HT
3 3 500,00 20.00% s/Débit 700,00

C1009000n° Client        Base HT               Taux                  Montant TVA Total

n° Situat. 0

TVA 700,00 €

Conditions de règlement :  Chèque à 30 jours net - Echéance :  30/09/2026  
Banque : LA BANQUE POSTALE     IBAN : FR24 2004 1010 1503 8918 6N03 603        BIC : PSSTFRPPSTR          TVA INTRACOM : FR95485197552
Aucun escompte pour règlement anticipé.
Pour non-règlement dans les délais, pénalités de retard applicables selon dispositions de Loi LME au taux d'intérêt légal, majoré de 10 pts.
En cas de retard de paiement une Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros selon Décret 2012-1115 du 4 Octobre 2012 sera facturée.
Certifié sincère et véritable le présent décompte s'élevant à la somme HT de :      3 500,00 €
Sauf stipulation contraire selon conditions particulières agréées, le client accepte sans réserves les Conditions générales figurant au verso.

Montant 4 200,00 €
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